



Plan de Control de Calidad y Auditoría Integral — CRM Inversionistas

Documento Oficial de Especificación y Protocolo de Auditoría Centavo a Centavo

Basado en la transcripción de requerimientos de dirección y control de calidad (Agosto 2026)



Contexto y Objetivo General

Se retoma el ciclo final de **Control de Calidad y Auditoría Financiera Centavo a Centavo** del CRM Inversionistas en la arquitectura **React 19 + Supabase**.

El objetivo es validar y auditar el cálculo de retornos, devengue de cuotas y saldos de los fondos bimestrales y trimestrales, contrastando los resultados generados por el ERP contra el modelo maestro en Excel de **Ricardo Gallo (Director/Dueño)**.



Fases de Ejecución del Protocolo de Calidad

graph TD

F1[Fase 1: Reset y Rollback al 31/12/2025] --> F2[Fase 2: Cierre y Auditoría Ene-Feb 2026]

F2 --> F3[Fase 3: Corridas Progresivas Mar-Ago 2026]

F3 --> F4[Fase 4: Certificación y Emisión de PDF Finales]



FASE 1: Snapshot de Seguridad y Retorno de Estado al 31 de Diciembre de 2025

- **Objetivo:** Garantizar la preservación 100% inmutable de los datos cargados al **31/12/2025** ANTES de ejecutar cualquier operación de reseteo o rollback.
- **Acción Técnica de Resguardo Realizada (EJECUTADO ☒):**
- Se congeló el snapshot relacional completo de la base de datos en `C:`
`\Users\rguti\Inandes.ERP.React\backups\`:
 - `crm_inversionistas` : **220 registros** respaldados.
 - `crm_contratos` : **189 registros** respaldados.
 - `crm_certificados_eventos` : **379 registros** respaldados (Ledger contable completo).
 - `crm_fondos` (17 registros) y `crm_asesores` (19 registros).
- Se creó el script de restauración inmediata en 1 clic: `backups/restore_snapshot_31_12_2025.py`.

- **Próximo Paso de Fase 1:**

- Analizar e invocar la función de reseteo contable de la base de datos (`regresar_todo` / rollback de asientos) asegurando que el estado base retorne limpiamente al 31/12/2025.
-

🔑 FASE 2: Cierre Bimestral/Trimestral (01/01/2026 → 28/02/2026)

- **Objetivo:** Correr el cierre de ciclo para todos los fondos bimestrales y el fondo trimestral con fecha de corte **28 de Febrero de 2026**.
 - **Acción Técnica:**
 - Ejecutar el motor de cálculo V40 (`financialCalculator.ts` / `inversionistasService.ts`).
 - Procesar la distribución de interés bruto, retención fiscal del 5% de Impuesto a la Renta de Segunda Categoría, y evaluar la modalidad (*Pagar Cupón vs Capitalizar*).
 - **Auditoría Comparativa:** Cruzar los saldos devengados y valor cuota al 28/02/2026 contra la hoja de trabajo oficial en Excel de **Ricardo Gallo**.
-

🔑 FASE 3: Corridas Progresivas Mensuales (Marzo → Agosto 2026)

- **Objetivo:** Avanzar progresivamente en el tiempo ejecutando los cierres de ciclo correspondientes a los meses de **Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2026**.
 - **Acción Técnica:**
 - Correr cierre de Marzo 2026 → Comparar vs Excel Ricardo Gallo.
 - Correr cierre de Abril 2026 → Comparar vs Excel Ricardo Gallo.
 - Continuar iterativamente hasta completar el corte a **Finales de Agosto de 2026**.
 - Verificar que el loop de retroalimentación de capitalización (*feedback loop*) genere correctamente los eventos `aumento_capital` en Supabase a valor cuota del día.
-

🔑 FASE 4: Certificación Final y Emisión de Reportes

- **Objetivo:** Emisión oficial de los documentos de cierre contable y verificación de cero discrepancias.
 - **Entregables:**
 - Estados de Cuenta en PDF por cada partícipe.
 - Certificados de Retención de 2da Categoría.
 - Cuadro de Mapeo de Auditoría Centavo a Centavo (React vs Excel).
-

 Herramientas y Componentes Involucrados

Componente	Archivo / Función	Responsabilidad
Función Reset	<code>regresar_todo</code> / <code>inversionistasService.ts</code>	Retorno de base de datos al 31/12/2025
Motor V40	<code>financialCalculator.ts</code>	Cálculo in-memory de intereses, waiver e impuestos
Persistencia	<code>inversionistasService.ts</code>	Inserción de eventos en <code>crm_certificados_eventos</code>
Base de Datos	Supabase (<code>egvcinsbyropumybatdf</code>)	Ledger inmutable de transacciones
Reportes PDF	WeasyPrint Engine	Generación de Estados de Cuenta y Certificados

Última actualización: 2026-08-06 (Generado a partir de la transcripción oficial Whisper)