



Plan de Control de Calidad y Auditoría Integral — CRM Inversionistas

Documento Oficial de Especificación, Resguardo y Protocolo de Auditoría Centavo a Centavo

Actualizado al cierre de sesión (06 de Agosto de 2026)



Contexto y Objetivo General

Se retoma el ciclo final de **Control de Calidad y Auditoría Financiera Centavo a Centavo** del CRM Inversionistas en la arquitectura **React 19 + Supabase**.

El objetivo es validar y auditar el cálculo de retornos, devengue de cuotas y saldos de los fondos bimestrales y trimestrales, contrastando los resultados generados por el ERP contra el modelo maestro en Excel de **Ricardo Gallo (Director/Dueño)**.



Fases de Ejecución del Protocolo de Calidad

```
graph TD
```

```
F1[Fase 1: Snapshot, Clones _backup y Reset 31/12/2025] --> F2[Fase 2: Cierre y Auditoría En
```

```
F2 --> F3[Fase 3: Corridas Progresivas Mar-Ago 2026]
```

```
F3 --> F4[Fase 4: Certificación y Emisión de PDF Finales]
```



Hitos Ejecutados y Resguardo de Seguridad (Sesión 06/08/2026)



1. Transcripción de Dirección Obtenida con Whisper (`transcribe_whisper.py`):

- Transcrito con éxito el audio oficial en `audio_transcrip/LOOP.CALIDAD.CRM.INVERSIONISTAS.ogg_whisper.txt`.
- Registrada la hoja de ruta de reiniciar la auditoría desde el **31/12/2025** y correr cierres progresivos hasta **Finales de Agosto de 2026**.

2. Diagramación Visual de Arquitectura V4 React:

- Creado el diagrama de flujo físico V4 en Graphviz con los componentes React (FondosPage.tsx , InversionistasPage.tsx , CertificadosPage.tsx , InversionesPage.tsx , DeduccionesPage.tsx , financialCalculator.ts , inversionistasService.ts).
- Generados los archivos oficiales relaciones esquema v4 react.md y relaciones esquema v4 diagrama.pdf.

3. Triple Capa de Seguridad y Duplicación de Tablas (_backup) en Supabase (EJECUTADO):

- Clonación Física en el propio Supabase: Se crearon y poblaron las tablas espejo clones con el sufijo _backup dentro de la base de datos PostgreSQL de Supabase:
- crm_inversionistas_backup : 220 registros respaldados 1:1.
- crm_contratos_backup : 189 registros respaldados 1:1.
- crm_certificados_eventos_backup : 379 registros respaldados (Ledger completo).
- crm_fondos_backup : 17 registros respaldados 1:1.
- crm_asesores_backup : 19 registros respaldados 1:1.
- propuestas_backup : 156 registros respaldados 1:1.
- SQL Dump Relacional Local: Generado el archivo SNAPSHOT_31_12_2025_FULL.sql con las sentencias INSERT INTO en orden de dependencias.
- Restaurador 1 Clic: Creado el script restore_snapshot_31_12_2025.py en backups/ .

 Hoja de Ruta para Mañana (Reanudación en Fase 2)

- [MAÑANA - PASO 1] → Estudiar función de reseteo contable (regresar_todo) para llevar limpia la
- [MAÑANA - PASO 2] → Correr el cierre de ciclo para fondos bimestrales y trimestral al 28 de Feb.
- [MAÑANA - PASO 3] → Mapeo y comparación centavo a centavo (ERP vs Excel de Ricardo Gallo).
- [MAÑANA - PASO 4] → Avanzar progresivamente con cierres de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y A

 Herramientas y Componentes Involucrados

Componente	Archivo / Función	Responsabilidad
Script Restaurador	backups/ restore_snapshot_31_12_2025.py	Restauración en 1 clic al estado 31/12/2025
Dump Relacional	backups/ SNAPSHOT_31_12_2025_FULL.sql	Respaldos relacionales INSERT INTO
	*_backup en Supabase	Copias clonadas físicas en Supabase

Componente	Archivo / Función	Responsabilidad
Tablas Espejo Supabase		
Motor V40	financialCalculator.ts	Cálculo in-memory de intereses, waiver e impuestos
Persistencia	inversionistasService.ts	Inserción de eventos en crm_certificados_eventos
Reportes PDF	WeasyPrint Engine	Generación de Estados de Cuenta y Certificados

Última actualización: 2026-08-06 22:43 (Cierre de Sesión y Estado Blindado al 100%)